
 

 

定着体を内蔵した柱梁接合部を用いたPCaPC造建物の施工事例 
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１．はじめに 
児島市民病院は，倉敷市中心部から南に位置する総合病院

であり，築 40年以上が経ち老朽化が進んでいるため，新病院
への建替えが計画された．新病院は，地震に対して医療機能

を維持できる災害拠点病院として，免震構造および免震と相

性が良く，大スパンで室内空間のフレキシブル性に富む

PCaPC造が採用された．本物件は，当社の試験研究で構造安
全性が確認された「PC定着体を内蔵した柱梁接合部」が初め
て採用された事例である．施工管理としては，用途によって

レベルの異なるスラブが複雑に混在しており，高難度な管理

が求められた．本稿では，これらの構造･施工面から見た解説

を加え，PC部材の製作と施工の概要を紹介する． 
 
２．建築概要 
2.1 建物概要 
表-1に建物概要，写真-1に建物外観を示す．新病院は地上

6階，塔屋 1階の規模であり，1～2階は外来部門および手術
部門としており，3～6階は病室床数 198床の病棟部門である． 
2.2 構造概要 
図-1に新病院の伏図および軸組図を示す．構造は，PCaRC

柱と PCaPC桁･スパン梁を組み合わせた純ラーメン架構によ
る免震構造であり，床はハーフ PC合成床版と在来スラブで
構成されている．約 96m×約 45mの長大な建物である． 

 
図-1 伏図および軸組図 

表-1 建物概要 
工事名称 倉敷市立児島市民病院建築工事 
建設地 岡山県倉敷市児島駅前 2丁目 39番地 
発注者 倉敷市 
設 計 昭和・三木設計共同体 
監 理 昭和・三木設計共同体 
建築面積 4,761.21 m2 
延床面積 15,629.38 m2 
階 数 地上 6階，塔屋 1階 
建物高さ 軒高 26.1 m，最高高さ 29.6 m 
主要用途 病院 
地業･基礎 場所打ち鋼管コンクリート杭基礎， 

静的締固め砂杭 
構  造 PCaPC造＋PCaRC造，一部 RC造，S造 

純ラーメン構造（X，Y方向とも） 
建築施工 藤木･ナイカイ･藤原建設工事共同企業体  
PC施工 株式会社 ピーエス三菱 
PC製作 ピー･エス･コンクリート株式会社水島工場 
全体工期 2016年 3月 9日～2018年 1月 30日 
PC工期 2017年 2月 1日～2017年 10月 31日 

 
写真-1 建物外観 

 
３．PC架構および PC部材の特徴 
3.1 PC架構・部材の構造概要 

PCaRC柱は，主筋を無収縮モルタル充填式スリーブ継手に
よる接続とした．PCaPC桁･スパン梁は，それぞれ PC圧着
接合により剛結するものとし，スパン梁には工場にてプレテ

ンションを導入した．  
3.2 PC架構・部材の問題点と改善 

PCaPC造建物における隅柱および側柱は，柱梁接合部内に
定着体を納めることが困難な場合が多く，定着体が断面内に

納まるように柱断面を大きくするか，突起を設けることが一

般的であった．しかし，本物件は意匠上の要望により，断面

を大きくすることなく，柱部突起の解消を求められたため，

当社の試験研究で構造安全性が確認された「PC定着体を内蔵
した柱梁接合部」を採り入れる事でこの難点を克服している．
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図-2 に示すように支圧板とスパイラル筋代わりのタテヨコの
補強筋からなる PC 定着体を用いることにより，定着体突起
を無くした柱梁接合部として，建物重量減およびコストダウ

ンにつながり，また建物としての自然な仕上がりを見せるこ

とができた．本物件は，柱断面 900×900に対して，梁間およ
び桁行方向ともにPC鋼材4c-12-12.7φを柱梁接合部内に納め
ることができた． 

 
図-2 定着体納まり状況の比較 

本物件は，複雑に混在したスラブ段差によって，PCaPC梁
よりも下端レベルが低い RC小梁および直交する PCaPC梁，
またはスパンクリートをそれぞれ定着および支承させなけれ

ばならない箇所が複数あったため，工場にて PCaPC梁に梁底
増打ち，および，脱型後の後打ちを行った．写真-2 に梁底に
増打ちを行った PCaPC梁の一例を示す． 

 
写真-2 PCaPC梁底増打ち部分の施工状況 

 
４．PC工事の概要 
4.1 PC工事の工程 
 PC工事の工程は，建物全体を東西 2工区に分割し，基準階
のサイクル工程を 20日とした．PC工事期間は約 8ヶ月，PC
部材の製作期間は約 7ヶ月で，滞りなく完了した．  
4.2 PC部材の製作計画 

PC部材はピー・エス・コンクリート(株)水島工場 1工場に
て製作した．部材数と重量は，柱が 304P で総重量 2,636t，
桁梁が 256P で総重量 1,518t，スパン梁(キャンチ梁含む)が
240P で総重量 3,024t であった．また，それぞれの型枠数は
柱 4 枠，桁梁 3 枠，スパン梁 4枠(キャンチ梁兼用 1 枠含む)
とした．  
4.3 PC部材の搬入・架設計画 
架設計画は，新病院南側に 350tクローラークレーン，新病

院北東側に 200t油圧クレーンを設置し，計 2台のクレーンで
架設する計画とした．PC部材の搬入車両は 25tトレーラーを
使用した．他業者の資材仮置きヤードおよびコンクリート打

設時のコンクリートポンプ車やミキサー車の配置スペースを

確保するため，PC部材の搬入車両をピストン輸送させる事で
車両台数を抑え，場内の搬入車両待機ヤードおよび PC 部材
仮置きヤードの省スペース化を図った． 

 
５．PC工事報告 
5.1 PC部材の製作 

PC 部材の製作は，RC・S 小梁の混在により，機械式継手
およびアンカーボルトの種類が大多数に及んだこと，増打ち

による後打ちが必要であったことなど，高度な品質管理が必

要であった．図面チェックの徹底および元請業者との密な打

合せを行い，また，搬入前には現場から工場へ赴き，架設用

の墨出しのほか，部材寸法や打込物の確認などの製品管理に

努めた． 

5.2 PC部材の施工 
PC鋼材の 3次緊張は，床トップコンクリート打設の強度発

現後の作業であったが，定着体まわりのスラブを後施工にし

ないと緊張不可能な箇所が複数存在したため，打設計画，緊

張手順などを関係業者間で入念に調整した．写真-3 にスラブ
後施工とした緊張端部の施工状況を示す． 

 
写真-3 緊張端部の後施工状況 

緊張作業は，初めに試験緊張を行い，摩擦係数を設定した．

試験緊張の結果，梁間方向(最大約 45m)の摩擦係数は，μ＝
0.1/rad，λ＝0.004/m，桁行方向(最大約 96m)の摩擦係数は，
μ＝0.1/rad，λ＝0.002/mと設定して緊張管理を行った． 
 
６．まとめ 
児島市民病院は，当社の研究で発案された「PC定着体を内

蔵した柱梁接合部」を初めて採用した物件であり，PC定着体
の突起を解消した納まりを実現できた．また，複雑に配置さ

れたスラブ段差による高難度な施工を工期内に，かつ安全に

完了させることができた．本物件で得られた実績が，今後の

PCaPC工法の発展につながることを期待する． 

Key Words：PCaPC造，柱梁接合部内蔵型 PC定着体，スラ
ブ段差，病院 
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