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コンクリート舗装版が不同沈下した場合、補修は打換えやオーバーレイが一般的でしたが、補修
中の施設閉鎖が大きな障害となっていました。 リフトアップ工法は、油圧ジャッキでコンクリート舗
装版を持ち上げ、隙間にグラウトを注入して短期間に復元する工法で、昼間は施設を供用しなが
ら夜間だけの工事で施工可能です。

概要 summary

6～8時間で施工完了するので、夜間閉鎖時間内での施工が可
能です。

大規模工事であるほど経済効果が高まります。

リフトアップ作業は、コンピュータ制御および管理による省力化
が図られています。

リフトアップ後、ＰＣ版の下に充填するグラウトとＰＣ版との付着を
防止することにより、繰返し施工が可能です。

オーバーレイしないので、舗装面のマーキングがそのまま使用
できます。

特 長

早期教養性

経済性

省力化

繰返し施工

利便性

リフトアップ工法は、当社が元運輸省港湾技術研究所滑走路研究室と共同開発したものです。
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施 工 execution

沈下状況の測定

勾配修正計画の決定

リフトアップ

プロセスの決定

ＰＣ版削孔

路盤掘削工

治具・反力版組立

施設閉鎖・準備工

ジャッキ設置工

リフトアップ工

仮固定工

ジャッキ撤去工

グラウト・養生工

跡埋・点検工

片付け工・施設開放

リフトアップ工

事前準備 ジャッキ装着治具の取付

（後設置方式の場合）

ＰＣ舗装版

ジャッキ

路 盤 反力盤

装着金具

リフトアップジャッキ

注入ロート

裏込めグラウト

グラウトプラントより

ビニルシート はく離シート

ジャッキアップ

グラウト注入

日工程表
供用

※空港閉鎖時間22:00～7:00とした。

グラウト工

養生工

跡埋・点検工

清掃・片付け工

ジャッキ設置工

リフトアップ工

仮固定工

ジャッキ撤去工

供用 閉　鎖

準備工

6:00 7:002:00 3:00 4:00 5:0022:00 23:00 0:00 1:00
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