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部材接合方式が異なる PCaPC 工法による物流倉庫の建設事例 

－丸全
まるぜん

昭和
しょうわ

運輸
う ん ゆ

東海倉庫・善
ぜん

栄
えい

商事
しょうじ

市川倉庫－ 
 

建築本部 設計部 大塚夕 

西日本支社 建築部 古林桂太 

 

１．はじめに 

PCaPC 工法は，比較的大規模で整形な建物に採用するとコ

ストメリットが生まれやすく，プレスストレスにより部材耐

力を大きくすることが可能なため，重荷重や階高が高い建物

との相性がよい．このような点から，中規模以上の倉庫は

PCaPC 工法が採用されやすい建築物のひとつである． 

ただし，PCaPC 工法において大規模な平面形状の構造体を

計画する場合，プレストレス力の導入によって生じる梁の軸

縮みによる不静定応力の処理方法が問題となることが多い． 

この問題を解決するために今回採用した，部材相互の接合

方式が異なる 2 つの事例を紹介する．  

 

２．事例 1（ホッチキス方式） 

2.1 建物概要と構造計画概要 

本建物の概要を表－１に，平面計画を図－１に示す． 

本建物は長辺方向 128.4m，短辺方向 49m の 3 階建て，基

本グリッドは全て 10.7m×9.8m の整形な純ラーメン構造で，

階高は各階梁下有効高さで 6m を確保している． 

表－１ 建物概要 

建 物 名 称 丸全昭和運輸株式会社中部支店東海倉庫営業所

所 在 地 愛知県東海市名和町北蕨40番

建 築 主 丸全昭和運輸株式会社

設 計 監 理 株式会社ピーエス三菱一級建築士事務所

施 工 株式会社ピーエス三菱

建 物 用 途 倉庫

階 数 地上３階

最 高 高 さ 22.45m

軒 高 21.95m

建 築 面 積 9141.91m
2

延 床 面 積 22212.03m2 (付属建物を含む)

構 造 種 別 プレキャストプレストレストコンクリート造

（一部鉄骨造，鉄筋コンクリート造）

構 造 形 式 ラーメン構造

基 礎 形 式 場所打ち鋼管コンクリート拡底杭

工 期 2006年12月～2007年9月  
一括緊張PC鋼材
（桁行方向）

一括緊張PC鋼材
（張間方向）

横締めPC鋼棒

内の柱は3階床レベルまで
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図－１ 平面計画 

2.2 PCaPC 圧着工法計画 

本建物においては，短辺方向は全長 49m を PC ケーブルで

一括緊張して圧着接合している．しかし，長辺方向は 128m

の長さがあるため，通しで配置する PC ケーブルを必要最小

限にとどめて，不静定応力を抑える計画とした．PC 梁端部で

不足する耐力は，図－２に示すように，桁行方向各スパンの

梁両端部に設けた拡幅部を利用して，PC 鋼棒により PC 柱と

PC 梁を圧着接合する工法（ホッチキス方式と呼ぶ）を併用し

て確保した． 

PCa柱

張間方向PCa梁

桁行方向PCa梁

横締PC鋼棒 一括緊張PC鋼材

縦締PC鋼棒

 
図－２ 柱梁接合部（ホッチキス方式） 

2.3 床組計画 

本計画で採用した DT 版は，全長にわたって同断面形状と

なるように，受け梁にのみ込む支承形式としている．この支

承形式にすることで，スラブ端部の曲げ有効せいとして DT

版リブの全せいを考慮できるため，スラブ上端筋を減らすこ

とが可能となり，床剛性も高くすることができる． 

写真－１ DT 版形状    写真－２ DT 版支承部 

2.4 施工計画概要 

本工事では鉄骨造倉庫と同等の工期で建方を完了するため

に，図－３に示すように全体を 6 工区に分割し，掘削→基礎

躯体→上部 PCa 躯体→屋根鉄骨を工区毎に進めていく「建て

逃げ方式」を採用した．この工法の採用により，建方実働 60

日という短期間での施工が可能となった． 
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3工区2工区1工区 4～6工区

また，建て逃げ方式に

したことにより，建物内

に1台の重機を配置して，

比較的小型の 180ton ク

ローラークレーン 2 台を

用いた施工が可能となっ

た． 

            図－３ 揚重機計画 

 

３．事例２（PC レンコン方式） 

3.1 建物概要と構造計画概要 

建物概要を表－２に，平面計画を図－４に示す． 

本建物は長辺方向 120m，短辺方向 32.1m の 3 階建て，基

本グリッドは全て 10.0m×10.7m の整形な純ラーメン構造で，

階高は各階梁下有効高さで 6m を確保している． 

表－２ 建物概要 

建 物 名 称 善栄商事株式会社市川倉庫

所 在 地 千葉県市川市原木西浜土地区画整理事業地内5街区1番

建 築 主 善栄商事株式会社

設 計 監 理 株式会社ピーエス三菱一級建築士事務所

施 工 株式会社ピーエス三菱

建 物 用 途 倉庫

階 数 地上３階

最 高 高 さ 22.80m

軒 高 22.20m

建 築 面 積 5607.55m2

延 床 面 積 13648.26m2 (付属建物を含む)

構 造 種 別 プレキャストプレストレストコンクリート造

（一部鉄骨造，鉄筋コンクリート造）

構 造 形 式 ラーメン構造

基 礎 形 式 PHC杭拡大根固め工法

工 期 2007年3月～2007年11月  

一括緊張PC鋼材
（張間方向）

一括緊張PC鋼材
（桁行方向）
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図－４ 平面計画 

3.2 PCaPC 圧着工法計画 

本建物は事例 1 と同様に，短辺方向は全長を PC ケーブル

で一括緊張して圧着接合しているが，長辺方向の不静定応力

処理方法は異なっている．本建物では図－５に示すように，

桁梁を柱梁接合部と一体製作した部材（レンコン部材）とし

て，PC 梁の圧着目地部を中央に設ける工法（PC レンコン方

式）を採用した． 

この方式では，梁端部には柱に定着された主筋があるため，

端部の長期応力に対して PRC 設計が可能で，地震時に必要な

曲げ耐力を鉄筋を併用して確保することができる．従って，

導入するプレストレスを減らすことが可能となっている． 

また， RC レンコン方式では主筋を機械式継手で接続する

ため，梁中央部において 1m 程度の現場打ちコンクリート部

を設ける必要があるが，PC レンコン方式では圧着接合となる

ので，30mm 程度の目地にモルタルを充填するだけでよい． 

縦締PC鋼棒

一括緊張PCケーブル

桁梁中央圧着目地

桁梁主筋

一括緊張PCケーブル

レンコン部材

(桁行方向PCa梁)

PCa柱

張間方向PCa梁

 

図－５ 柱梁接合部（PC レンコン方式） 

3.3 床組計画 

本建物においては，建物高さを抑えることを第一に考え，

常時の鉛直荷重を両方向の大梁に伝達させ，大梁せいを揃え

る計画とした．床組としては，プレテンの PCa 小梁を張間方

向に架け，穴あき PC 合成床版を採用した ． 

3.4 施工計画概要 

本工事では敷地の制約があったため，図－６に示すように

積層方式と建て逃げ方式を併用する施工計画とした．この計

画により，150ton クレーン 2 台を用い，建方実働 32 日間で

の施工が可能となった． 

 

積層方式

建て逃げ方式

 

図－６ 揚重機計画 

 

４．おわりに 

2 つの物流倉庫について，主にプレキャスト部材の分割位置

と圧着接合方式の違いに着目して紹介した．ホッチキス方式，

PC レンコン方式のいずれの方式でも，プレストレス力導入に

より建物長辺方向に生じる不静定応力を抑制することが可能

で，PCaPC 工法のメリットを活かした高性能，高品質な建物

を，短期間で安全に施工することができた． 
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