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１．はじめに 
小野橋は首都圏中央連絡自動車道の千葉県東金市小野地区

に位置する橋梁である．本橋梁は，発注者が標準案を示さな

い設計・施工一括発注方式の採用となった．制約条件は，次

の 2点である． 
1)農業用調整池のノーマルウォーターレベル(N.W.L)内に
は橋脚，橋台，支保工を設置できない． 

2)(独)水資源機構が管理する房総導水路へ影響を与えない
(図-2)．そのため，本橋は農業用調整池上を 100m の支

間を確保しつつ，房総導水路へ影響を与えない構造とす

る． 
これらの条件をもとに，上部構造に PRC3 径間連続波形鋼

板ウエブラーメン箱桁橋を，P1 の下部構造の基礎形式には，
房総導水路に影響を及ばさないよう，できるだけ小さくする

ことが望まれたことや，地下水位が高い条件での施工性も考

慮して圧入オープンケーソン基礎を提案し，発注者が採用し

た．本報告ではこの形式のもと，小野橋の施工上の工夫につ

いて述べる． 
 
２．構造概要 
橋梁概要を下記に，写真-1 に完成写真，主桁断面を図-1，

橋梁一般図を図-2に示す． 
・上部工 構造形式：PRC3 径間連続波形鋼板ウエブラーメ
ン箱桁橋 橋長：260m，支間：113.75m+117.00m+26.75m 
有効幅員：10.500m 斜角：90° 
・下部工 構造形式：柱式橋脚，逆 T 式橋台 基礎工構造形
式：オープンケーソン，場所打ち杭 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

図-1 主桁断面図 

 図-2 橋梁一般図 

写真-1 完成写真図 
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写真-2上部工施工状況  

３．施工ステップ 
P1 橋脚基礎圧入オープンケーソンの施工ステップを図-3

に示す．上部工 P1柱頭部施工は，桁高が 11mとなり，施工
荷重が大きく堅固な地盤面が必要となるため，橋軸方向に

26m あるケーソン頂版部天端を利用した固定支保工による施
工を行った．P1柱頭部の施工後，架設機の組立を行い，片側
100m程度の延長を全て張出施工にて施工を行った（写真-2）． 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．施工上の工夫 
4.1 架設工法の工夫 
本橋梁は，張出長が長く施工ブロックが多いため，工期の

短縮・省力化を目的として，架設時荷重を波形鋼板に負担さ

せて複数ブロックを同時架設できる工法にて行った．これに

より，施工ブロックを長くでき，各工種の干渉が少なく合理

的に施工を進めることができたために工期短縮に繋がった． 
4.2 P1橋脚圧入オープンケーソン施工上の工夫 

P1橋脚圧入オープンケーソン工は，長辺 26m・短辺 13m・
ケーソン部高さ 8m・止水壁部高さ 7.4mの小判型形状の構造
体（図-4）を地上部で高さ方向に 2ロット（1ロット：ケーソ

ン部 8m，2 ロット：止水壁部 7.4m）に分けて，構築して掘
削・圧入を繰り返す施工を行った．掘削・圧入作業では，高

さ15mは比較的低く長辺方向に長い構造体としたため施工時
のねじれによる構造体への損傷等が懸念された．施工に先立

ち FEM 解析により設計計算上は問題がないことを検証した

が，さらに，その検証にて分かった大きな応力が発生する箇

所にコンクリートひずみゲージの貼付を行い，傾斜計を設置

してコンクリートのひずみとケーソンの傾斜をリアルタイム

でモニタリングした．制限値を設け，それに近づいた時には

掘削箇所を替える等の手順を作成し施工を行った．掘削は，

地表面から約 4mが地下水位となっていたため約 11ｍ水中掘
削を行い，支持層近くでは N 値 50 を超える粘性土混じりの
固結細砂となり，掘削が難航したためにウォータージェット

を併用しての掘削を行った． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．おわりに 
技術面では圧入オープンケーソン基礎，H 型 PC 杭および

張出施工時先行張出架設機の施工等，稀少工事の施工もあっ

たが，弊社他工事を参考にさせていただき順調に工事を進め

ることができた．本稿も今後行われる類似工事の参考となれ

ば幸いである． 
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図-4 P1橋脚基礎工形状図 

 図-3 下部工ステップ図 


